

רשימת תכניות - מכרז לעבודות פיתוח שלב ב'

מס' שורה	מספר תכנית	נושא התכנית	סטטוס	קנ"מ	תאריך עדכון	מהדורה	שם הקובץ*
אדריכל נוף – ק.ס.מ.							
1.	AF-07	מפת מפתח לסוגי אדמה עבודות עפר	מכרז שלב ב'	1:1000	16/01/19	03	KSM-SHOHAM-KA-FC-AF-07-03.pdf
2.	DR-00	תכנית אגני השהיית נגר תנוחה וחתכים	מכרז שלב ב'	1:2501:100,	21/01/19	02	KSM-SHOHAM-KA-DD-DR-00-02.pdf
3.	HA-01	תכנית חלוקה למבנים למכרז	מכרז שלב ב'	1:1000	04/08/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-HA-01-04.pdf
4.	LA-00	תכנית פיתוח כללית גיליון 1 מתוך 1	מכרז שלב ב'	1:1000	01/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-00-03.pdf
5.	LA-01	תכנית פיתוח כללית גיליון 1 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	01/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-01-03.pdf
6.	LA-02	תכנית פיתוח כללית גיליון 2 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-02-03.pdf
7.	LA-03	תכנית פיתוח כללית גיליון 3 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-03-03.pdf
8.	LA-04	תכנית פיתוח כללית גיליון 4 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-04-03.pdf
9.	LA-05	תכנית פיתוח כללית גיליון 5 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-05-03.pdf
10.	LA-06	תכנית פיתוח כללית גיליון 6 מתוך 6	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	04	KSM-SHOHAM-KA-FC-LA-06-03.pdf
11.	LS-01	תכנית שצ"פים ומעברים 680-686	מכרז שלב ב'	1:250/100	31/10/19	02	KSM-SHOHAM-KA-FC-LS-01-02.pdf
12.	LS-02	תכנית פיתוח פארק על הנחל (בית עריף)	מכרז שלב ב'	1:500	11/11/20	03	KSM-SHOHAM-KA-LS-02-02.pdf
13.	LS-04	תוכנית פיתוח אגם ובריכות נוי (מכרז) וחתך טיפוסי	מכרז שלב ב'	1:250/100	10/06/20	01	KSM-SHOHAM-KA-LS-04-01.pdf
14.	LS-05	תוכנית אזורי פעילות בפארק צפוני מתקני משחק וכושר	מכרז שלב ב'	1:250,1:1000	15/06/19	00	KSM-SHOHAM-KA-LS-05-00.pdf
15.	LS-07	תכנית פיתוח שצ"פ דרומי אקסטנסיבי	מכרז שלב ב'	1:500	10/06/20	01	KSM-SHOHAM-KA-LS-07-01.pdf
16.	LS-08	תכנית גינות כלבים	מכרז שלב ב'	1:250	15/06/19	00	KSM-SHOHAM-KA-LS-08-00.pdf
17.	LS-09	תוכנית פיתוח באזור צפוני לגשרים 4,5	מכרז שלב ב'	1:100	11/11/20	02	KSM-SHOHAM-KA-LS-09-01.pdf
18.	LS-10	תוכנית פיתוח קצה גשר 4 ומתקני	מכרז שלב ב'	1:200	20/08/20	01	KSM-SHOHAM-KA-LS-10-00.pdf

					ספורט ליד ביי"ס "דמוקרטי"		
KSM-SHOHAM-KA - PL-01 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 1 מתוך 6	PL-01	.19
KSM-SHOHAM-KA - PL-02 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 2 מתוך 6	PL-02	.20
KSM-SHOHAM-KA - PL-03 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 3 מתוך 6	PL-03	.21
KSM-SHOHAM-KA - PL-04 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 4 מתוך 6	PL-04	.22
KSM-SHOHAM-KA - PL-05 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 5 מתוך 6	PL-05	.23
KSM-SHOHAM-KA - PL-06 -01.pdf	01	26/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון 6 מתוך 6	PL-06	.24
KSM-SHOHAM-KA - FC-PL-07 -01.pdf	01	04/09/18	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון- חיבור כביש 444/22	PL-07	.25
KSM-SHOHAM-KA - PL-09 -01.pdf	01	21/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון פארק אגם דרומי	PL-09	.26
KSM-SHOHAM-KA - PL-10 -01.pdf	01	21/01/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית גינון פארק אגם מרכז צפוני	PL-10	.27
KSM-SHOHAM - DT-02 -00.pdf	00	30/12/18	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח- מדרכות ורחובות פרטים 1-10	DT-02	.28
KSM-SHOHAM_KA-FC- DT-03 -00.pdf	00	14/02/19	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח- שצ"פים ומעברים פרטים 19-34	DT-03	.29
KSM-SHOHAM- DT-05 -00.pdf	00	15/06/19	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח פארק אגם צפוני ופארק דרומי גיליון 1 פרטים 7-34	DT-05	.30
KSM-SHOHAM- DT-06 -00.pdf	00	18/03/19	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח פארק אגם צפוני ופארק דרומי גיליון 2 פרטים 35-44	DT-06	.31
KSM-SHOHAM- DT-07 -01.pdf	01	04/08/20	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח פארק אגם צפוני ופארק דרומי גיליון 3 פרטים 45-77	DT-07	.32
KSM-SHOHAM- DT-08 -00.pdf	0	15/06/19	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי פיתוח פארק אגם צפוני ופארק דרומי גיליון 4 פרטים 80-90	DT-08	.33

KSM-SHOHAM_KA-FC-DT-09-01.pdf	01	25/05/20	משתנה	מכרז שלב ב'	פרטי במה בחיפוי דק על חדר מכונות תת"ק	DT-09	.34
KSM-SHOHAM-FC-IR-00-02.pdf	02	28/05/20	1:1000	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה כללית	IR-00	.35
KSM-SHOHAM-FC-IR-01-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 1 מתוך 6	IR-01	.36
KSM-SHOHAM-FC-IR-02-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 2 מתוך 6	IR-02	.37
KSM-SHOHAM-FC-IR-03-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 3 מתוך 6	IR-03	.38
KSM-SHOHAM-FC-IR-04-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 4 מתוך 6	IR-04	.39
KSM-SHOHAM-FC-IR-05-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 5 מתוך 6	IR-05	.40
KSM-SHOHAM-FC-IR-06-01.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גיליון 6 מתוך 6	IR-06	.41
KSM-SHOHAM-FC-IR-07-01.pdf	1	15/10/17	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה חיבור כביש 444 גיליון 7	IR-07	.42
KSM-SHOHAM-FC-IR-08.pdf	1	28/05/20	1:500	מכרז שלב ב'	תכנית השקיה גדת נחל צפוניית	IR-08	.43
KSM-SHOHAM-KA-DD-BR-03-01.pdf	01	10/5/2020	משתנה	מכרז שלב ב'	אדריכלות גשר BR-03 (פלדה לרכב) תכנית פיתוח	BR-03	.44
KSM-SHOHAM-KA-DD-BC-01-00.pdf	00	20/02/18	1:50 1:10	מכרז שלב ב'	אדריכל מעביר מים – בכביש 2- נחל נבלט מז'	BC-01	.45
KSM-SHOHAM-KA-FC-BC-02-00.pdf	00	20/02/18	1:50 1:10	מכרז שלב ב'	אדריכלות הארכת מעביר מים קיים- כיכר הסייפן- נחל בית עריף	BC-02	.46
KSM-SHOHAM-KA-DD-BR-05-03.pdf	03	11/11/20	משתנה	מכרז שלב ב'	אדריכלות גשר BR-05 05 תכנית פיתוח	BR-05	.47
KSM-SHOHAM-KA-FC-AF-07-03.pdf	03	16/01/19	1:1000	מכרז שלב ב'	מפת מפתח לסוגי אדמה עבודות עפר	AF-07	.48
KSM-SHOHAM-KA-DD-DR-00-02.pdf	02	21/01/19	1:100, 1:250	מכרז שלב ב'	תכנית אגני השהיית נגר תנוחה וחתכים	DR-00	.49
קונסטרוקציה – רון משלומי							
	01	15.07.2020	1:100 1:25	מכרז	תוכנית פיתוח	100-A	.50
	01	15.07.2020	1:100 1:25	מכרז	תוכנית פיתוח	100-B	.51

	01	15.07.2020	1: 100 1: 25 1: 10	מכרז	ביסוס לפרגולה משולבת מתכת ועץ	101	.52
	02	15.07.2020	1: 100 1: 50 1: 25 1: 10	מכרז	חדר מכונות	102	.53

כבישים וניקוז – ד.א.ל

DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-100.dwg	18	06.04.2020	1: 1000	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה (תכנית כללית)	DD-1001	.54
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	11	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 1	DD-1301	.55
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	14	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 2	DD-1302	.56
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	12	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 3	DD-1303	.57
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	12	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 4	DD-1304	.58
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	12	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 5	DD-1305	.59
DEL-TR-SHOHAM_KA-DD-130.dwg	12	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תכנית הסדרי תנועה וחניה גליון 6	DD-1306	.60
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	10	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 1	DD-2001	.61
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	12	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 2	DD-2002	.62
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	10	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 3	DD-2003	.63
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	09	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 4	DD-2004	.64
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	08	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 5	DD-2005	.65
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	10	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 6	DD-2006	.66

DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	09	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 7	DD-2007	.67
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	08	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 8	DD-2008	.68
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	11	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 9	DD-2009	.69
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	11	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 10	DD-20010	.70
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	09	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 11	DD-20011	.71
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	08	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 12	DD-20012	.72
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	12	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 13	DD-20013	.73
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	09	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 14	DD-20014	.74
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	12	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 15	DD-20015	.75
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	08	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 16	DD-20016	.76
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-200.dwg	08	06.04.2020	1: 250	לביצוע	תנוחה עם קו ניקוז גליון 17	DD-20017	.77
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-300.dwg	11	06.04.2020	1: 125/1250	לביצוע	חתכים לאורך גליון 1	DD-3001	.78
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-300.dwg	02	06.04.2020	1: 125/1250	לביצוע	חתכים לאורך גליון 2	DD-3002	.79
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 1	DD-4001	.80
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 2	DD-4002	.81
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 3	DD-4003	.82
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 4	DD-4004	.83

DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 5	DD-4005	.84
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 6	DD-4006	.85
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 7	DD-4007	.86
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	03	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 8	DD-4008	.87
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-400.dwg	04	06.04.2020	1: 200	לביצוע	חתכים לרוחב גליון 9	DD-4009	.88
DEL-UT-SHOHAM_KA-TS-500.dwg	28	06.04.2020	1: 100	לביצוע	חתכים טיפוסיים לתאום מערכות	TS-5001	.89
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-600.dwg	06	06.04.2020	משתנה	לביצוע	פרטי מבנה גליון 1	DD-6001	.90
DEL-HW-SHOHAM_KA-DD-600.dwg	05	06.04.2020	משתנה	לביצוע	פרטי מבנה גליון 2	DD-6002	.91
DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-600.dwg	04	06.04.2020	משתנה	לביצוע	פרטי ניקוז גליון 1	DD-6001	.92
DEL-DR-SHOHAM_KA-DD-600.dwg	03	06.04.2020	משתנה	לביצוע	פרטי ניקוז גליון 2	DD-6002	.93
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	13	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 1	DD-1201	.94
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	14	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 2	DD-1202	.95
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	16	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 3	DD-1203	.96
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	16	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 4	DD-1204	.97
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	16	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 5	DD-1205	.98
DEL-UT-SHOHAM_KA-DD-120.dwg	15	06.04.2020	1: 500	לביצוע	תאום מערכות גליון 6	DD-1206	.99

חשמל ותאורה – יוסי רפפורט

	01	19.07.17	1: 1000	למכרז	תאורת רחוב ושבילים תוכנית כללית	384-01-1000	.100
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 1 מתוך 17	3984-01-1	.101
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 2 מתוך 17	3984-01-2	.102
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 3 מתוך 17	3984-01-3	.103
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 4 מתוך 17	3984-01-4	.104
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 5 מתוך 17	3984-01-5	.105
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 6 מתוך 17	3984-01-6	.106
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 7 מתוך 17	3984-01-7	.107
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 8 מתוך 17	3984-01-8	.108
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 9 מתוך 17	3984-01-9	.109
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 10 מתוך 17	3984-01-10	.110
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 11 מתוך 17	3984-01-11	.111
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים	3984-01-12	.112

					גיליון 12 מתוך 17		
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 13 מתוך 17	3984-01-13	.113
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 14 מתוך 17	3984-01-14	.114
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	תאורת רחוב ושבילים גיליון 15 מתוך 17	3984-01-15	.115
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	אזור צפון מזרחי תאורת רחוב ושבילים גיליון 16 מתוך 17	3984-01-16	.116
3984-01-250-amudim	03	14/06/2020	1: 250	למכרז	אזור צפון מזרחי תאורת רחוב ושבילים גיליון 17 מתוך 17	3984-01-17	.117
3984-21-PRATIM-444	05	14/06/2020	1: 50	למכרז	שלב ב' פרטים לתאורת רחוב	3984-21	.118
3984-12	01	14/06/2020	1: 50	למכרז	חדר מכונות אגף אקולוגי מתקן חשמל תאורה ומתח נמוך לוח חשמל	3984-12	.119
מים וביוב – ח.ג.מ							
05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-23	.120
05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-24	.121
05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-25	.122
05041-01	4	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-26	.123
05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-27	.124
05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-28	.125
05041-01	3	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-29	.126

05041-01	2	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-30	.127
05041-01	4	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-31	.128
05041-01	4	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-32	.129
05041-01	6	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-33	.130
05041-01	5	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-34	.131
05041-01	5	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-35	.132
05041-01	3	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-36	.133
05041-01	3	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-37	.134
05041-04	3	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250 חציית כביש 444	05041-38	.135
05041-01	1	20.07.20	1: 250	לביצוע	תנוחה 1: 250	05041-39	.136
05041-53	0	21.04.20	1: 100/1: 1000	לביצוע	חתך אורך לקו ביוב 17	05041-53	.137
05041-100	0	27.12.18	1: 100/1: 1000	לביצוע	חתכים לאורך קו מים וביוב חציית כביש 444	05041-100	.138
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שוחת בקרה עשויה בטון טרומי	std-s-1	.139
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שוחת בקרה לביוב מחוליות בטון טרומי עם מפל	std-s-2	.140
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שוחות בקרה עמוקות	std-s-3	.141
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	פרט עמוד סימון	std-s-4	.142
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	חתכים טיפוסיים לתעלות להנחת צנרת	std-s-5	.143
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	פרט מעבר צנור HDPE דרך בטון	std-s-6	.144
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שסתום אוויר משולב על זקף	std-w-1	.145
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	ברז שרפה 3" ו- 2X3" על זקף 4" כולל מתקן שבירה	std-w-2	.146
05041-40		09.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שוחת ניקוז לקו מים מצנרת HDPE	std-w-3	.147
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	הכנה לחיבור מגרש או ראש מערכת השקיה, 6"-3"	std-w-4	.148

05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	שסתום אוויר משולב למים בשוחה	std-w-5	.149
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	תא מגוף 16"-3" מחוליות טרומית	std-w-6	.150
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	חיוץ מאונן	std-w-7	.151
05041-40		06.10.17	ללא קנ"מ	לביצוע	רגל תמיכה לצינרת מים	std-w-8	.152
05041-40		12.05.19	1: 25	לביצוע	פרט מערכת מדידה ומקטין לחץ 6"	std-w-9	.153
05041-40		12.05.19	1: 25	לביצוע	פרט מערכת מדידה 6"	std-w-10	.154
05041-40		12.02.18	ללא קנ"מ	לביצוע	פרט גדר רשת למערכת מים	std-w-11	.155
05041-40		15.04.18	ללא קנ"מ	לביצוע	התקנת צינור מים בשרוויל על קיר תמך	std-w-12	.156
05041-40		06.08.17	1: 25	לביצוע	פרט פשפש	std-w-15	.157

תאורה וחשמל – ספיר

SPR-LT-000Rd444-PD-130X.DWG	01	30.06.20	1: 500	לביצוע	תוכנית תאורה וחשמל	SPR-LT-000Rd444-DD-130X-1301	.158
SPR-LT-000Rd444-PD-130X.DWG	01	30.06.20	1: 500	לביצוע	תכנית תאורה וחשמל	SPR-LT-000Rd444-DD-130X-1302	.159
SPR-TL-000Rd444-DD-170X.DWG	00	06.04.20	1: 250	לביצוע	אלקטרוניקת רמזורים	SPR-TL-000Rd444-DD-170X-1701	.160
SPR-LT-000Rd444-DD--6001.DWG	00	06.04.20	-	לביצוע	שוחות מעבר, אלקטרודת הארקה, תכנון תאורה, אנכית ופרטי הצטלבות	SPR-LT-000Rd004-DD-6001	.161
SPR-LT-000Rd444-DD--6002.DWG	00	06.04.20	-	לביצוע	פרטים טיפוסיים: יסודות לעמודי תאורה, פרטי חיזוק, מחבר שביר, יסוד משולב	SPR-LT-000Rd004-DD-6002	.162
SPR-LT-000Rd444-DD--6003.DWG	00	06.04.20	-	לביצוע	פרט מרכזיה חדשה	SPR-LT-000Rd004-DD-6003	.163

SPR-LT-000Rd444-DD--6005.DWG	00	06.04.20	-	לביצוע	פרטים טיפוסיים : עמודי תאורה, מגש אביזרים ופרטי העמדה	SPR-LT-000Rd004-DD-6005	.164
SPR-LT-000Rd444-PD-900X.DWG	01	30.06.20	1: 500	לביצוע	תכנית חישובי תאורה	SPR-LT-000Rd444-DD-900X-9001	.165
SPR-LT-000Rd444-PD-900X.DWG	01	30.06.20	1: 500	לביצוע	תכנית חישובי תאורה	SPR-LT-000Rd444-DD-900X-9002	.166

אגם אקולוגי - WATEREVIVE

WR_SHAG_GP_DWG	1	01.06.20	1: 200	למכרז	תכנית כללית	3984-01-1000	.167
WR_SHAG_GP_DWG	1	01.06.20	1: 50\1: 10	למכרז	חתכים ופרטים	3984-01-1000	.168
WR_SHAG_SHTL_DWG	1	23.03.20	1: 100	למכרז	תכנית שתילה	3984-01-1000	.169
SHOHAM AGANIM	1	23.03.20	1: 200	למכרז	תכנית כללית	3984-01-1000	.170
SHOHAM AGANIM	1	23.03.20	1: 50	למכרז	חתכים	3984-01-1000	.171
SHOHAM AGANIM	1	23.03.20	1: 200	למכרז	תכנית כללית	3984-01-1000	.172

מערכות מים לאגם - מגלן

CL371-06_03	4	18.09.2019	-	למכרז	סכמה הידראולית	CL371-03	.173
CL371-06_04	4	23.06.2020	-	למכרז	סכמה הידראולית	CL371-04	.174
CL371-10_06	4	22.09.2019	-	למכרז	תנוחה	CL371-06	.175
CL371-10_06	6	22.09.2019	1: 200/100	למכרז	תנוחה	CL371-10	.176
CL-371-30_13	13	15.06.2020	1: 25	למכרז	פרטים	CL371-30	.177
CL-371-92_01	1	23/06/20	-	למכרז	מפרט טכני להקמת מערכת סחרור	CL-371-92	.178

CL-371-90_01	1	06/04/20	-	למכרז	תיאור פעולת מערכת (תפ"מ)	CL-371-90	.179
CL-371_91_01	11	23.06.20	-	למכרז	מפרט טכני עבור משאבת סחרור משנית	CL-371_91	.180
CL-371-93_00	1	20.06.20	-	למכרז	מפרט טכני לעגורן עילי תלוי	CL-371-93	.181

תכנון כבישים, ניקוז ותאום מערכות להתחברות לכביש 444 – חלו"א (1985) בע"מ

Cs cv1 – cv3 - 24.06.2020	0	24.06.2020	1: 200	למכרז	חתכים לרוחב כביש 1 וכביש 3	HLV-CS-6891-DD-2001-00	.182
Cs cv2 – 24.06.2020	0	24.06.2020	1: 200	למכרז	חתכים לרוחב כביש 22	HLV-CS-6891-DD-2002-00	.183
GIL TR NEW-250 ramzor -H03	1	24.06.2020	1: 250	למכרז	צומת מרומזר כניסה לשכונה כא – שהם תכנית תנועה	HLV-TR-6891-DD-7001-00	.184
GIL 250 -UT -13.09.2018	2	6.04.2020	1: 250	למכרז	תוכנית מערכות כולל חתכים לתאום מערכות	HLV-UT-6891-DD-0010-02	.185
GIL 500- PLAN 24.06.2020	0	24.06.2020	1: 500	למכרז	תנוחה	HLV-HW-6891-DD-1001-00	.186
HTA - OFYNI 24.06.2020	0	24.06.2020	1: 200	למכרז	חתכים אופייניים	HLV-TS-6891-DD-5001-00	.181
LS ALL CV1-3-15.06.2020	-	24.06.2020	1: 100/1000	למכרז	חתך לאורך	HLV-LS-6891-DD-3001-00	.182
GIL500-prokim 17.06.2020	0	24.06.2020	1: 500	למכרז	תוכנית פירוקים	HLV-HW-6891-DD-8001-01	.184

GIL500-prokim 24.06.2020	2	15.06.2020	1: 500	למכרז	תוכנית פירוקים	HLV-HW-6891-DD-8001-01	.185
HLV-TR-6891-1700 - 24.06.2020	-	24.06.2020	1: 500	למכרז	תוכנית הסדרת תנועה (הקמת צומת עם כביש 444)	HLV-HW-6891-DD-1700-00	.186